

## CRONOGRAMA DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DA CARTA CONVITE E CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA EMBAIXADA POR EMPREITA GLOBAL

BRASÍLIA, 04/04/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS
01	Finalização pela Perdiz de Jesus Advogados, da minuta da CARTA CONVITE e CONTRATO de construção por empreita global, após revisão da Direção Engenharia inteligente	PERDIZ DE JESUS e DIREÇÃO ENGENHARIA	09/01/2024	18/03/2024	OK
02	VALIDAÇÃO da minuta da Carta Convite e Contrato pelo Governo da Guiana	REPÚBLICA DA GUIANA	18/03/2024	25/03/2024	OK
03	Envio da Carta convite via SINDUSCON-DF e CREA-DF	DIREÇÃO ENGENHARIA	26/03/2024	05/04/2024	OK
04	Reenvio da Carta convite ratificada via SINDUSCON-DF e CREA-DF	DIREÇÃO ENGENHARIA	05/04/2024	09/04/2024	
05	VISITA à obra das empresas interessadas Horários: De 9:00 às 10:00h De 10:00 às 11:00h De 11:00 às 12:00h De 14:00 às 15:00h De 15:00 às 16:00h De 16:00 às 17:00h	DIREÇÃO ENGENHARIA	11/04/2024	11/04/2024	
06	Apresentação das PROPOSTAS pelas empresas interessadas	PERDIZ DE JESUS	12/04/2024	10/05/2024	
07	AVALIAÇÃO das propostas pelo melhor preço, capacidade técnica e financeira para execução da obra	DIREÇÃO ENGENHARIA e PERDIZ DE JESUS	13/05/2024	17/05/2024	
08	ESCOLHA da contratada pelo Governo da Guiana entre 3 empresas habilitadas	REPÚBLICA DA GUIANA	20/05/2024	24/05/2024	
09	CONVOCAÇÃO da empresa selecionada e finalização da assinatura do contrato	PERDIZ DE JESUS	27/05/2024	31/05/2024	
10	INÍCIO/TÉRMINO da obra	EMPRESA VENCEDORA	03/06/2024	02/12/2024	